

# EXEMPLE DE FORMULAIRE DE DEMANDE DE MODIFICATION DE PROJET

<b>NOM DU PROJET</b>	Rénovation de la zone d'accueil de Cartman & Associates		
<b>LIEU DES TRAVAUX</b>	1200 Pike Place, 1 <sup>er</sup> étage		
<b>N° DE CONTRAT</b>	R7-625A1	<b>N° DE LA DEMANDE DE MODIFICATION</b>	107
<b>PARTIE REQUÉRANTE</b>	Calista Schultz	<b>DATE DE LA DEMANDE</b>	5 janvier 2025
<b>CHEF DE PROJETS</b>	Jack Peterman	<b>SOUS-TRAITANT</b>	Peterman Construction
<b>PROPRIÉTAIRE</b>	Feldman Holdings	<b>INGÉNIEUR</b>	Joel Richardson

## DÉTAILS DU PROJET

Rénovation de la zone d'accueil de Cartman & Associates

## DESCRIPTION DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DU PROJET

<b>DESCRIPTION DES CHANGEMENTS NÉCESSAIRES</b>	4 travailleurs supplémentaires pour respecter le délai révisé d'une semaine plus tôt, tel que stipulé par le client
<b>MOTIF DE LA MODIFICATION</b>	Le client a demandé à changer la date d'achèvement initialement prévue le vendredi 14 mars 2025 au vendredi 7 mars 2025. Main-d'œuvre supplémentaire requise.
<b>DOCUMENTS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES</b>	<i>Dressez la liste des documents joints qui justifient la demande de modification ainsi que toute augmentation des coûts et du temps.</i> - Demande de modification du client 106b - BDC A1-612
<b>SPÉCIFICATIONS</b>	
<b>IMPACT DE LA MODIFICATION</b>	Augmentation du budget du projet de 11 125 \$ ; Impact sur l'échéance : Échéance du projet/Date d'achèvement avance de 7 jours et passe du 14/03/2025 au 07/03/2025
<b>GESTION DES RISQUES</b>	Aucun nouveau risque n'est introduit par la modification

<b>NOM DU PROJET</b>	N° de contrat : Rénovation de la zone d'accueil de Cartman & Associates		
<b>LIEU DES TRAVAUX</b>	1200 Pike Place, 1 <sup>er</sup> étage		
<b>N° DE CONTRAT</b>	R7-625A1	<b>N° DE LA DEMANDE DE MODIFICATION</b>	107

**MODIFICATION DU PRIX DU CONTRAT**

<b>PRIX INITIAL</b>	127 550 \$
<b>MODIFICATIONS NETTES DES DEMANDES DE MODIFICATION ANTÉRIEURES</b>	138 675 \$
<b>AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE</b>	11 125 \$
<b>PRIX TOTAL DU CONTRAT AVEC MODIFICATIONS APPROUVÉES</b>	138 675 \$

**MODIFICATION DES DÉLAIS DU CONTRAT**

<b>DÉLAIS INITIAUX</b>	14/03/2025 ; 133 jours
<b>MODIFICATIONS NETTES DES DEMANDES DE MODIFICATION ANTÉRIEURES EN JOURS</b>	07/03/2025 ; 126 jours
<b>AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE</b>	(7 jours)
<b>DURÉE TOTALE DU CONTRAT AVEC MODIFICATIONS APPROUVÉES</b>	126 jours

**NIVEAU DE PRIORITÉ DE LA DEMANDE DE MODIFICATION**

--

**JUSTIFICATION DU NIVEAU DE PRIORITÉ**

--

**DOCUMENTATION DE DISCUSSION SUR LA DEMANDE DE MODIFICATION DU PROJET  
LA MODIFICATION A ÉTÉ DISCUTÉE AVEC :**

<b>NOM ET FONCTION</b>	<b>NOM ET FONCTION</b>	<b>DATE</b>
et		

<b>RECOMMANDÉ PAR</b> INGÉNIEUR		<b>APPROUVÉ PAR</b> LE PROPRIÉTAIRE	
<b>DATE</b>		<b>DATE</b>	
<b>ACCEPTÉ PAR</b> LE SOUS-TRAITANT		<b>EXAMINÉ PAR</b> LE BAILLEUR DE FONDS	
<b>DATE</b>		<b>DATE</b>	

## **EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**

Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n'offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.