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Description automatically generated]EXEMPLE DE FORMULAIRE DE DEMANDE DE MODIFICATION DE PROJET

	NOM DU PROJET
	Rénovation de la zone d’accueil de Cartman & Associates

	LIEU DES TRAVAUX
	1200 Pike Place,1er étage

	N° DE CONTRAT 
	R7-625A1
	N° DE LA DEMANDE DE MODIFICATION
	107

	PARTIE REQUÉRANTE
	Calista Schultz
	DATE DE LA DEMANDE
	5 janvier 2025

	CHEF DE PROJETS
	Jack Peterman
	SOUS-TRAITANT
	Peterman Construction

	PROPRIÉTAIRE
	Feldman Holdings
	INGÉNIEUR
	Joel Richardson



	DÉTAILS DU PROJET

	Rénovation de la zone d’accueil de Cartman & Associates 



	DESCRIPTION DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DU PROJET

	DESCRIPTION DES CHANGEMENTS NÉCESSAIRES
	4 travailleurs supplémentaires pour respecter le délai révisé d’une semaine plus tôt, tel que stipulé par le client

	MOTIF DE LA MODIFICATION
	Le client a demandé à changer la date d’achèvement initialement prévue le vendredi 14 mars 2025 au vendredi 7 mars 2025.  Main-d’œuvre supplémentaire requise. 

	DOCUMENTS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
	Dressez la liste des documents joints qui justifient la demande de modification ainsi que toute augmentation des coûts et du temps.

	
	- Demande de modification du client 106b
- BDC A1-612

	SPÉCIFICATIONS
	

	IMPACT DE LA MODIFICATION
	Augmentation du budget du projet de 11 125 $ ; 
Impact sur l’échéance : Échéance du projet/Date d’achèvement avance de 7 jours et passe du 14/03/2025 au 07/03/2025

	GESTION DES RISQUES
	Aucun nouveau risque n’est introduit par la modification






	NOM DU PROJET
	N° de contrat : Rénovation de la zone d’accueil de Cartman & Associates

	LIEU DES TRAVAUX
	1200 Pike Place,1er étage

	N° DE CONTRAT 
	R7-625A1
	N° DE LA DEMANDE DE MODIFICATION
	107



	MODIFICATION DU PRIX DU CONTRAT
	
	MODIFICATION DES DÉLAIS DU CONTRAT

	PRIX INITIAL
	127 550 $
	
	DÉLAIS INITIAUX
	14/03/2025 ; 133 jours

	MODIFICATIONS NETTES DES DEMANDES DE MODIFICATION ANTÉRIEURES
	138 675 $
	
	MODIFICATIONS NETTES DES DEMANDES DE MODIFICATION ANTÉRIEURES EN JOURS
	07/03/2025 ; 126 jours

	AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE
	11 125 $
	
	AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE
	(7 jours)

	PRIX TOTAL DU CONTRAT AVEC MODIFICATIONS APPROUVÉES
	138 675 $
	
	DURÉE TOTALE DU CONTRAT 
AVEC MODIFICATIONS APPROUVÉES
	126 jours



	NIVEAU DE PRIORITÉ DE LA DEMANDE DE MODIFICATION
	
	JUSTIFICATION DU NIVEAU DE PRIORITÉ

	
	
	



DOCUMENTATION DE DISCUSSION SUR LA DEMANDE DE MODIFICATION DU PROJET  
LA MODIFICATION A ÉTÉ DISCUTÉE AVEC :
	NOM ET FONCTION
	
	NOM ET FONCTION
	DATE

	
	et
	
	

	
	et
	
	

	
	et
	
	

	
	et
	
	

	
	et
	
	

	
	et
	
	




	RECOMMANDÉ PAR
INGÉNIEUR
	
	APPROUVÉ PAR 
LE PROPRIÉTAIRE
	

	DATE
	
	DATE
	

	ACCEPTÉ PAR 
LE SOUS-TRAITANT
	
	EXAMINÉ PAR 
LE BAILLEUR DE FONDS
	

	DATE
	
	DATE
	








	EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.
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