EXEMPLE DE MODELE DE CONTROLE DES
MODIFICATIONS D’UN PROJET

INTITULE DU PROJET SPONSOR DU PROJET

Essayer ¥ smartsheet gratuitement.

PROJET ALPHA WELLER CORP.

DEMANDE DE MODIFICATION

NOM DU DEMANDEUR DATE DE LA DEMANDE ID DE LA MODIFICATION
Henri Martin JJ/MM/AA 00023-6

COORDONNEES 123-456-7890 | ADRESSE E-MAIL

ELEMENTS A ) .

MODIFIER Mise en ceuvre de formation

REFERENCE(S) A ) .
L' ARGUMENT Enquétes et analyse du Ter trimestre

DESCRIPTION DE LA Ajuster la mise en ceuvre de la formation afin d’inclure un guide étape par étape et une supervision
MODIFICATION de la direction

IMPACT IMPACT

FINANCIER 50 000 $ ESTIME SUR LE | JJ/MM/AA
ESTIME CALENDRIER

PRIORITE/

CONTRAINTES

EVALUATION DES MODIFICATIONS

ASPECTS Inté tion d love TRAVAIL
CONCERNES ntégration des nouveaux employés REQUIS

DEMANDES
CONNEXES

NOM DE L'EVALUATEUR SIGNATURE DATE D'EVALUATION
Nicolas Calmant JI/MM/AA

APPROBATION DES MODIFICATIONS
SELECTIONNER UNE OPTION COMMENTAIRES

X ACCEPTEE
REFUSEE

EN ATTENTE
APPROUVE PAR SIGNATURE DATE D’ APPROBATION

Lori Garcia JI/MM/AA

EVALUATION DES MODIFICATIONS

RESSOURCE

MISE EN CEUVRE PAR SIGNATURE DATE D’'EXECUTION


https://fr.smartsheet.com/try-it?trp=18070

FORMULAIRE DE CONTROLE DES MODIFICATIONS

IDENTIFIANT DE LA AUTORISEE PAR  DESCRIPTION DE LA MODIFICATION

MODIFICATION

001 Paul F. Evaluer la représentation graphique des livrables
de formation. Mettre & jour I'organigramme, le
cas échéant.

002 Myléne S. Se réunir avec les RH pour déterminer le

calendrier des mises & jour.

DATE
D’EVALUATION

JI/MM/AA

JI/IMM/AA

JI/IMM/AA

JI/IMM/AA

JI/IMM/AA

JI/IMM/AA

JI/IMM/AA

JI/IMM/AA

DATE
D’EVALUATION

JI/IMM/AA

JI/MM/AA

JI/MM/AA

JI/MM/AA

JI/IMM/AA

JI/IMM/AA

JI/IMM/AA

JI/IMM/AA

DATE
D’APPROBATION

JI/IMM/AA

JI/IMM/AA

JI/IMM/AA

JI/IMM/AA

JI/MM/AA

JI/MM/AA

JI/MM/AA

JI/MM/AA

DATE
D’EXECUTION

JI/MM/AA

JIJ/MM/AA

JIJ/MM/AA

JIJ/MM/AA

JJ/MM/AA

JJ/MM/AA

JJ/MM/AA

JJ/MM/AA



EXCLUSION DE RESPONSABILITE

Tous les articles, modéles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis &
titre de référence uniguement. Bien que nous nous efforcions de maintenir I'information & jour
et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n'offrons aucune garantie, de quelque
nature que ce soit, expresse ou implicite, quant a I'exhaustivité, I'exactitude, la fiabilité, la
pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modeles ou
graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez a ces informations
releve de votre propre responsabilité, d vos propres risques.
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