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EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 
 
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à 
titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour 
et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque 
nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la 
pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques 
liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de 
votre propre responsabilité, à vos propres risques. 


	PROBLÈME: Notre objectif dans le cadre de ce projet est d’installer 1 125 bornes de recharge pour véhicules électriques à 116 endroits aux États-Unis, au Mexique et au Canada afin de répondre aux besoins de recharge des véhicules électriques des centres commerciaux et des stations-service.
	BUT DU PROJET: La mise en œuvre des 1 125 bornes de recharge permettra de réduire les émissions de combustibles fossiles et aura un impact positif sur l’environnement, tout en aidant Positive Charge à atteindre son objectif de devenir le plus grand fournisseur de solutions de recharge des véhicules électriques au monde et de réduire l’impact environnemental des voitures à combustibles fossiles grâce à nos services.
	ANALYSE DE RENTABILITÉ: Les véhicules électriques gagnent en popularité, nécessitant d’installer davantage de bornes de recharge pour véhicules électriques afin de répondre aux besoins des conducteurs de véhicules électriques. La mise en œuvre des 1 125 bornes de recharge pour véhicules électriques à 116 endroits aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour répondre aux besoins en la matière des centres commerciaux et des stations-service permettra de réduire la distance à parcourir par les conducteurs de véhicules électriques pour accéder à une borne. La mise en œuvre des bornes de recharge pour véhicules électriques permettra également à Positive Charge de réaliser un bénéfice de 24 %.
	OBJECTIFS MÉTRIQUES: L’objectif du projet est d’installer 1 125 bornes de recharge pour véhicules électriques à 116 endroits aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les métriques utilisées pour mesurer la réussite du projet seront principalement les indicateurs clés de performance (ICP) suivants : croissance des recettes, taux de fidélisation des clients et satisfaction client.
	LIVRABLES ATTENDUS: Installer 1 125 bornes de recharge pour véhicules électriques à 116 endroits aux États-Unis, au Mexique et au Canada afin de répondre aux besoins de recharge des véhicules électriques des centres commerciaux et des stations-service.
	DANS LE CHAMP DAPPLICATION: Les ingénieurs des opérations, les chefs de projet et les ingénieurs de mise en œuvre sur le terrain collaboreront avec le personnel du site client tiers pour installer 1 125 bornes de recharge pour véhicules électriques à 116 endroits aux États-Unis, 
au Mexique et au Canada.
	EN DEHORS DU CHAMP DAPPLICATION: Positive Charge n’est pas responsable des travaux préparatoires des sites tiers/clients (permis de creuser, logistique de disponibilité de l’électricité dans la région de la ville, etc.). Cependant, les chefs de projet de Positive Charge peuvent fournir aux clients une liste de contrôle pour s’assurer que leurs emplacements sont correctement préparés pour l’installation de nos bornes de recharge pour véhicules électriques.
	JALON CLÉRow1: Former l’équipe projet/Revue préliminaire/Périmètre
	DÉBUTRow1: 12/05/20XX
	FINRow1: 12/12/20XX
	JALON CLÉRow2: Finaliser le plan de projet/Charte/Lancement
	DÉBUTRow2: 06/12/20XX
	FINRow2: 12/12/20XX
	JALON CLÉRow3: Phase de définition
	DÉBUTRow3: 12/07/20XX
	FINRow3: 13/12/20XX
	JALON CLÉRow4: Phase de mesure
	DÉBUTRow4: 12/08/20XX
	FINRow4: 13/12/20XX
	JALON CLÉRow5: Phase d’analyse
	DÉBUTRow5: 12/09/20XX
	FINRow5: 14/12/20XX
	JALON CLÉRow6: Phase d’amélioration
	DÉBUTRow6: 10/12/20XX
	FINRow6: 15/12/20XX
	JALON CLÉRow7: Phase de contrôle
	DÉBUTRow7: 11/12/20XX
	FINRow7: 16/12/20XX
	JALON CLÉRow8: Rapport de synthèse et clôture du projet
	DÉBUTRow8: 12/12/20XX
	FINRow8: 16/12/20XX
	JALON CLÉRow9: 
	DÉBUTRow9: 
	FINRow9: 
	JALON CLÉRow10: 
	DÉBUTRow10: 
	FINRow10: 
	JALON CLÉRow11: 
	DÉBUTRow11: 
	FINRow11: 
	ÉQUIPE DE PROJET: Jeanine Remagio - Cheffe de projets 
David Coen - Ingénieur en chef
Rebecca Prince - DAF
Lisa Jean - Directrice de l’assurance qualité

	RESSOURCES DASSISTANCE: Exploitation, Ventes, Gestion de projet, Ingénierie
	BESOINS PARTICULIERS: À déterminer
	TYPE DE COÛTRow1: Main-d’œuvre
	NOMS DU FOURNISSEURDE LA MAINDŒUVRERow1: Electro Charge Logistics, Inc.
	TARIFRow1: 78,00 $
	QTÉRow1: 200
	MONTANTRow1: 15 600 00 $
	TYPE DE COÛTRow2: Main-d’œuvre
	NOMS DU FOURNISSEURDE LA MAINDŒUVRERow2: Véhicules électriques de niveau 1
	TARIFRow2: 46,00 $
	QTÉRow2: 100
	MONTANTRow2: 4 600,00 $
	TYPE DE COÛTRow3: Main-d’œuvre
	NOMS DU FOURNISSEURDE LA MAINDŒUVRERow3: Véhicules électriques de niveau 2
	TARIFRow3: 58,00 $
	QTÉRow3: 50
	MONTANTRow3: 2 900 00 $
	TYPE DE COÛTRow4: Main-d’œuvre
	NOMS DU FOURNISSEURDE LA MAINDŒUVRERow4: Bornes de recharge rapide pour véhicules électriques
	TARIFRow4: 85 000,00 $
	QTÉRow4: 1
	MONTANTRow4: 85 000,00 $
	TYPE DE COÛTRow5: Main-d’œuvre
	NOMS DU FOURNISSEURDE LA MAINDŒUVRERow5: Fournisseur de batteries
	TARIFRow5: 79 879,00 $
	QTÉRow5: 3
	MONTANTRow5: 239 637,00 $
	TYPE DE COÛTRow6: Fournitures
	NOMS DU FOURNISSEURDE LA MAINDŒUVRERow6: Fournisseur de systèmes de conversion d’énergie
	TARIFRow6: 68 686,00 $
	QTÉRow6: 1
	MONTANTRow6: 68 686,00 $
	TYPE DE COÛTRow7: Divers
	NOMS DU FOURNISSEURDE LA MAINDŒUVRERow7: Logiciel tiers
	TARIFRow7: 68 768,00 $
	QTÉRow7: 0
	MONTANTRow7: 
	RESPONSABLE DU PROCESSUS: Jeanne Millau - Cheffe de projet
	PARTIES PRENANTES CLÉS: Julie Davaux
	CLIENT FINAL: 116 clients aux États-Unis, au Mexique et au Canada (voir la liste des clients ci-jointe).
	BÉNÉFICES ATTENDUS: La mise en œuvre des 1 125 bornes de recharge pour véhicules électriques à 116 endroits aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour répondre aux besoins en la matière des centres commerciaux et des stations-service permettra de réduire la distance à parcourir par les conducteurs de véhicules électriques pour accéder à une borne. La mise en œuvre des bornes de recharge pour véhicules électriques permettra également à Positive Charge de réaliser un bénéfice de 24 %.
	BASE DE LESTIMATIONRow1: Projections estimées
	MONTANT DU BÉNÉFICE ESTIMÉRow1: 25 000,00 $
	BASE DE LESTIMATIONRow2: Projections du service financier
	MONTANT DU BÉNÉFICE ESTIMÉRow2: 92 500,00 $
	BASE DE LESTIMATIONRow3: Estimations de l’équipe de gestion de projet
	MONTANT DU BÉNÉFICE ESTIMÉRow3: 17 500,00 $
	BASE DE LESTIMATIONRow4: Estimations de l’équipe d’exploitation
	MONTANT DU BÉNÉFICE ESTIMÉRow4: 12 000,00 $
	BASE DE LESTIMATIONRow5: Estimations de l’équipe de gestion de projet
	MONTANT DU BÉNÉFICE ESTIMÉRow5: 18 500,00 $
	BASE DE LESTIMATIONRow6: Estimations de l’équipe de gestion de projet
	MONTANT DU BÉNÉFICE ESTIMÉRow6: 26 000,00 $
	BASE DE LESTIMATIONRow7: Projections du service financier
	MONTANT DU BÉNÉFICE ESTIMÉRow7: 46 250,00 $
	RISQUES: Bien que le contrat soit signé, le service d’exploitation n’a toujours pas l’approbation des villes de Denver et Yuma pour l’installation. L’équipe de gestion de projet doit collaborer avec les deux villes pour obtenir dans les temps les permis appropriés, etc., pour procéder aux installations programmées.
	CONTRAINTES: Nous devons « pourvoir » certains postes clés en matière de gestion de projet et d’ingénierie sur le terrain pour nous assurer d’avoir des personnes « sur le terrain » capables de gérer la mise en œuvre des bornes de recharge pour véhicules électriques.
	HYPOTHÈSES: Nous supposons que tous les permis d’installation des bornes de recharge pour véhicules électriques seront fournis par les clients au moment de la mise en œuvre.
	NOM DU PROJET: Installations de bornes de recharge des véhicules électriques par Positive Charge
	RESPONSABLE DU PROJET: Jeanne Millau
	SPONSOR DU PROJET: Julie Davaux
	ADRESSE E-MAIL:  jeanne.millau@positivecharge.com  
	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 000-000-0000
	UNITÉ ORGANISATIONNELLE:  Ingénierie de terrain, exploitation et gestion de projet
	CEINTURES VERTES ATTRIBUÉES:  Vanessa Williams (gestion de projet)
	DATE DE DÉBUT PRÉVUE: 19/02/20XX
	DATE D’ACHÈVEMENT PRÉVUE: 30/11/20XX
	CEINTURES NOIRES ATTRIBUÉES:  Richard Amont (directeur d’exploitation)
	ÉCONOMIES ATTENDUES: 897 654 $
	EXTIMATED COSTS: 453 218 $
	PRÉPARÉ PAR: Jeanne Millau
	FONCTION: Cheffe de projets senior
	DATE: 22/04/20XX
	BÉNÉFICE TOTAL: 237 750,00 $
	COÛTS TOTAUX: 416 423,00 $


