MODELE DE RECAPITULATIF DE
PROJET DE CONSTRUCTION

Essayer 4 smartsheet gratuitement.

Les projets de construction comportent de nombreux éléments variables, ce qui signifie que les
récapitulatifs doivent communiquer quantité d'informations dans un espace restreint. Envisagez
un modéle de récapitulatif spécifique au secteur de la construction pour vous assurer que les
parties prenantes disposent des informations essentielles sur le projet concerné.

Ce modele de récapitulatif de projet
de construction permet aux
utilisateurs d' offrir un apercu détaillé
des aspects clés d'un projet (statut,
risques, problemes, modifications,
etc.). Disponible & la fois dans des
versions vierges et avec exemple de
texte, ce modele modifiable
condense les informations complexes
d'un projet dans un format facile &
assimiler. Pour I'utiliser, il suffit
d’'ajouter a chaque section des
informations utiles et concises sur
I'état actuel et I'avancement de
votre projet de construction, en
veillant & ce qu’elles restent & jour et
refletent I'ensemble des
modifications ou développements.

Modéle vierge a la page 2.

”EL’";E’E,U Développement du complexe résidentiel avec villas Sunridge

FREFARE PAR CHEF DE PROJET DATE
Greenfield Construction LLC Michael Thompson (00/00/0000

COORDONNEES DE L'ENTREPRISE COORDONHEES DU COMTACT SUR SITE

(123) 456-7890 {123) 456-78%0
email@greenfieldconstruction.com
PRESENTATION DU STATUT DU PROJET
- - & DATE
JALOM STATU DATE DE DEBU O ACHEVEMENT
Travaux préparatoires En cours 00/00/0000 00/00/0000
ACTUALISATIONS DU BUDGET
- _ . ACTUALISATION DU TEMPS ET
AMELIORATIONS ESTIMATIONS ECART DS ELEMENTS MATSRELS
Luminaires de cuisine 20000€ Dans les imites du 2 jours supplémentaires
améliorss budget pour les installations

peronnalisées.

PROBLEMES | PROBLEME 1 : des perturkations au niveau de la chaine d'approvisionnement ent retardeé la
LIES AU livraison de maténaux de construction essentiels, ce qui a eu un impact sur le calendrer du
PROJET orojet.

PROBLEME 2 : la réceplion des permis de construction de la part des autorités locales accuse
un retard imprévu.

RISQUES LIES AU PROJET PLAN PROBABILITE IMPACT

RISQUE 1 : retards li€s aux
condifions météorologiques

Mettre en place un planning de travail Moyenne Eleve
flexible et sécuriser le site en cas
d'infempéries.

RISGQUE 2 : déposzements de Wérfier reguligrement le budget. Faible Moyen
colts.

DEMANDES DE MODIACATION DETAILS N

DU PROJET

DEMAMNDE DE MODIFICATION 1 : Metire a niveau le systéme de Vérfication en vue d'une mise en

fonctionnalités de sécunte sécurité afin de répondre aux ceuvre au cours de la phase
améliorées préoccupations des parties suivante.
prenantes.

REMARGUES Le développement du complexe résidentiel avec villos Sunridge avance et les jalons
COMNCERMANT LE | clés sont surveillés de prés. Dans I'ensemble, le projet est sur la bonne voie pour livrer
RECAPMULATIF des villas durables et de haute qualité.

DU PROJET


https://fr.smartsheet.com/try-it?trp=18038
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EXCLUSION DE RESPONSABILITE

Tous les articles, modeles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont
fournis a titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir
I'information & jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n'offrons aucune
garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant a I'exhaustivité,
I'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations,
articles, modeles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous
accordez & ces informations reléve de votre propre responsabilité, d vos propres risques.
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