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Description automatically generated]MODÈLE DE PLAN DE TRAVAIL - EXEMPLE 

	NOM DU PROJET
	RESPONSABLE DU PROJET
	DURÉE
	DATE DE DÉBUT
	DATE DE FIN

	Développement de l’application mobile « Connectify »
	Mathias Nevin
	6 mois
	01/04/20XX
	30/09/20XX


Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4



	 
	Planification
	Exécution
	Suivi et contrôle
	Clôture du projet

	 
	DURÉE :
	1 mois
	DURÉE :
	3 mois
	DURÉE :
	1,5 mois
	DURÉE :
	1,5 mois



	CHAMPS D'ACTIVITÉ
–– Supprimer si S.O. ––
	Définir les objectifs et les buts du projet.
	Attribuer des tâches aux membres de l’équipe.
	Surveiller l’avancement du projet et l’évaluer par rapport aux jalons.
	Vérifier les livrables du projet par rapport aux critères d’acceptation.

	
	Identifier les membres de l’équipe et les parties prenantes.
	Mettre en œuvre le plan de projet selon le planning.
	Identifier les risques et mettre en œuvre des stratégies d’atténuation des risques.
	Obtenir l’approbation du client ou des parties prenantes.

	
	Développer le calendrier et les jalons du projet.
	Organiser régulièrement des réunions d’équipe et des examens de l’avancement.
	Ajuster le plan de projet en fonction des écarts éventuels.
	Documenter les enseignements tirés et finaliser le rapport de projet.



	ACTIVITÉS
	Identifier les données démographiques des utilisateurs cibles et les fonctionnalités de l’application.
	Attribuer les tâches de programmation aux développeurs et les tâches de conception aux concepteurs UI/UX.
	Vérifier les fonctionnalités de l’application par rapport aux critères définis.
	Réaliser des tests approfondis et recueillir les commentaires des utilisateurs de la version bêta.

	
	Constituer une équipe transversale, comprenant des développeurs, des concepteurs et des testeurs.
	Commencer à coder les fonctionnalités de l’application et à concevoir son interface.
	Relever les défis techniques et affiner les éléments de l’interface utilisateur.
	Présenter le prototype de l’application pour obtenir l’acceptation et les commentaires des utilisateurs.

	
	Créer un diagramme de Gantt décrivant les étapes et les échéances de développement.
	Organiser des réunions hebdomadaires pour suivre l’avancement du projet et les étapes de développement.
	Modifiez le planning du projet si nécessaire en cas de problèmes imprévus.
	Compiler les commentaires et documenter les informations pour les futurs projets.



	RÉSULTATS
	Finalisation du document de portée du projet qui définit les fonctionnalités de l’application.
	Finalisation du codage des principales fonctionnalités de l’application.
	Optimisation des fonctionnalités de l’application d’après les tests initiaux.
	Réception de commentaires positifs de la part des utilisateurs et acceptation finale du prototype d’application.

	
	Identification des membres de l’équipe et des parties prenantes.
	Développement de l’interface et des fonctionnalités initiales de l’application.
	Évaluation des risques et mise en œuvre des stratégies d’atténuation.
	Génération du rapport sur les enseignements tirés et la clôture du projet.

	
	Élaboration du planning du projet avec ses jalons.
	Rédaction des procès-verbaux de réunion et mise à jour des rapports d’avancement.
	Point sur le statut du projet et mise à jour du planning du projet.
	Création de la documentation finale et des manuels d’utilisation de l’application.
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Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4



	 
	Planification
	Exécution
	Suivi et contrôle
	Clôture du projet

	 
	DURÉE :
	
	DURÉE :
	
	DURÉE :
	
	DURÉE :
	



	CHAMPS D'ACTIVITÉ
–– Supprimer si S.O. ––
	Définir les objectifs et les buts du projet.
	Attribuer des tâches aux membres de l’équipe.
	Surveiller l’avancement du projet et l’évaluer par rapport aux jalons.
	Vérifier les livrables du projet par rapport aux critères d’acceptation.

	
	Identifier les membres de l’équipe et les parties prenantes.
	Mettre en œuvre le plan de projet selon le planning.
	Identifier les risques et mettre en œuvre des stratégies d’atténuation des risques.
	Obtenir l’approbation du client ou des parties prenantes.

	
	Développer le calendrier et les jalons du projet.
	Organiser régulièrement des réunions d’équipe et des examens de l’avancement.
	Ajuster le plan de projet en fonction des écarts éventuels.
	Documenter les enseignements tirés et finaliser le rapport de projet.
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	RÉSULTATS
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.
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