

MODÈLE DE RÉCAPITULATIF DE PROJET DE CONSTRUCTION - EXEMPLE

Essayer  smartsheet gratuitement.

NOM DU PROJET	Développement du complexe résidentiel avec villas Sunridge		
PRÉPARÉ PAR	CHEF DE PROJET	DATE	
Greenfield Construction LLC	Michael Thompson	00/00/0000	
COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE	COORDONNÉES DU CONTACT SUR SITE		
(123) 456-7890 email@greenfieldconstruction.com	(123) 456-7890		

PRÉSENTATION DU STATUT DU PROJET

JALON	STATUT	DATE DE DÉBUT	DATE D'ACHÈVEMENT
Travaux préparatoires	En cours	00/00/0000	00/00/0000

ACTUALISATIONS DU BUDGET

AMÉLIORATIONS	ESTIMATIONS	ÉCART	ACTUALISATION DU TEMPS ET DES ÉLÉMENTS MATÉRIELS
Luminaires de cuisine améliorés	25 000 €	Dans les limites du budget	2 jours supplémentaires pour les installations personnalisées.

PROBLÈMES LIÉS AU PROJET	<p>PROBLÈME 1 : des perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement ont retardé la livraison de matériaux de construction essentiels, ce qui a eu un impact sur le calendrier du projet.</p> <p>PROBLÈME 2 : la réception des permis de construction de la part des autorités locales accuse un retard imprévu.</p>
--------------------------	--

RISQUES LIÉS AU PROJET	PLAN	PROBABILITÉ	IMPACT
RISQUE 1 : retards liés aux conditions météorologiques	Mettre en place un planning de travail flexible et sécuriser le site en cas d'intempéries.	Moyenne	Élevé
RISQUE 2 : dépassements de coûts.	Vérifier régulièrement le budget.	Faible	Moyen

DEMANDES DE MODIFICATION DU PROJET	DÉTAILS	STATUT
DEMANDE DE MODIFICATION 1 : fonctionnalités de sécurité améliorées	Mettre à niveau le système de sécurité afin de répondre aux préoccupations des parties prenantes.	Vérification en vue d'une mise en œuvre au cours de la phase suivante.

REMARQUES CONCERNANT LE RÉCAPITULATIF DU PROJET	Le développement du complexe résidentiel avec villas Sunridge avance et les jalons clés sont surveillés de près. Dans l'ensemble, le projet est sur la bonne voie pour livrer des villas durables et de haute qualité.
---	--

RÉCAPITULATIF

NOM DU PROJET			
PRÉPARÉ PAR	CHEF DE PROJET	DATE	
COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE	COORDONNÉES DU CONTACT SUR SITE		

PRÉSENTATION DU STATUT DU PROJET

JALON	STATUT	DATE DE DÉBUT	DATE D'ACHÈVEMENT

ACTUALISATIONS DU BUDGET

AMÉLIORATIONS	ESTIMATIONS	ÉCART	ACTUALISATION DU TEMPS ET DES ÉLÉMENTS MATÉRIELS

PROBLÈMES LIÉS AU PROJET			
RISQUES LIÉS AU PROJET	PLAN	PROBABILITÉ	IMPACT
DEMANDES DE MODIFICATION DU PROJET	DÉTAILS	STATUT	
REMARQUES CONCERNANT LE RÉCAPITULATIF DU PROJET			

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l'information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n'offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.