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Description automatically generated]EXEMPLE DE MODÈLE DE PLAN D’ACTION DE 
PROJET
	NOM DU PROJET

	Projet bêta

	GESTIONNAIRE DE PROJETS
	DATE DU JOUR

	Brent Williams
	JJ/MM/AA

	OBJECTIF 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Énoncé/description Objectif 1

	DESCRIPTION DE L’ACTION
	RESPONSABLE
	PRIORITÉ
	STATUT
	DÉBUT
	FIN
	RESSOURCES REQUISES
	RÉSULTAT SOUHAITÉ
	NOTES

	Conception et lancement du projet
	Ira M.
	Moyenne
	Terminé
	 
	 
	 
	 
	

	Charte du projet
	Sally J.
	Élevée
	Terminé
	30/09
	02/10
	 
	 
	

	Révisions de la charte
	Sally J.
	Moyenne
	En attente
	05/10
	09/10
	 
	 
	

	Recherche
	Maria S.
	Faible
	En cours
	12/10
	12/10
	 
	 
	

	Projections
	Ira M.
	Faible
	Terminé
	 
	 
	 
	 
	

	Parties prenantes
	Ira M.
	Élevée
	En cours
	 
	 
	 
	 
	

	Directives
	Sally J.
	Moyenne
	En cours
	07/10
	12/10
	 
	 
	

	Lancement du projet
	Sally J.
	Moyenne
	En cours
	12/10
	14/10
	 
	 
	

	 
	Maria S.
	Faible
	Terminé
	13/10
	16/10
	 
	 
	

	 
	Sally J.
	Moyenne
	En attente
	17/10
	18/10
	 
	 
	

	 
	 
	Faible
	En cours
	 
	 
	 
	 
	 

	OBJECTIF 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Énoncé/description Objectif 2

	DESCRIPTION DE L’ACTION
	RESPONSABLE
	PRIORITÉ
	STATUT
	DÉBUT
	FIN
	RESSOURCES REQUISES
	RÉSULTAT SOUHAITÉ
	NOTES

	Définition et planification du projet
	Ira M.
	Moyenne
	Terminé
	 
	 
	 
	 
	

	Établissement du périmètre et des objectifs
	Sally J.
	Élevée
	Terminé
	30/09
	02/10
	 
	 
	

	Budget
	Sally J.
	Moyenne
	En attente
	05/10
	09/10
	 
	 
	

	Plan de communication
	Maria S.
	Faible
	En cours
	12/10
	12/10
	 
	 
	

	Gestion des risques
	Ira M.
	Faible
	Terminé
	 
	 
	 
	 
	

	Établissement du périmètre et des objectifs
	Ira M.
	Élevée
	En cours
	 
	 
	 
	 
	

	Budget
	Sally J.
	Moyenne
	En cours
	07/10
	12/10
	 
	 
	

	Plan de communication
	Sally J.
	Moyenne
	En cours
	12/10
	14/10
	 
	 
	

	 
	Maria S.
	Faible
	Terminé
	13/10
	16/10
	 
	 
	

	 
	Sally J.
	Moyenne
	En attente
	17/10
	18/10
	 
	 
	

	 
	 
	Faible
	En cours
	 
	 
	 
	 
	 






	OBJECTIF 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Énoncé/description Objectif 3

	DESCRIPTION DE L’ACTION
	RESPONSABLE
	PRIORITÉ
	STATUT
	DÉBUT
	FIN
	RESSOURCES REQUISES
	RÉSULTAT SOUHAITÉ
	NOTES

	Lancement et exécution du projet
	Ira M.
	Moyenne
	Terminé
	 
	 
	 
	 
	

	Statut et suivi
	Sally J.
	Élevée
	Terminé
	30/09
	02/10
	 
	 
	

	Indicateurs clés de performance (ICP)
	Sally J.
	Moyenne
	En attente
	05/10
	09/10
	 
	 
	

	Supervision
	Maria S.
	Faible
	En cours
	12/10
	12/10
	 
	 
	

	Prévisions
	Ira M.
	Faible
	Terminé
	 
	 
	 
	 
	

	Actualisations du projet
	Ira M.
	Élevée
	En cours
	 
	 
	 
	 
	

	Actualisations des diagrammes
	Sally J.
	Moyenne
	En cours
	07/10
	12/10
	 
	 
	

	
	Sally J.
	Moyenne
	En cours
	12/10
	14/10
	 
	 
	

	
	Maria S.
	Faible
	Terminé
	13/10
	16/10
	 
	 
	

	
	Sally J.
	Moyenne
	En attente
	17/10
	18/10
	 
	 
	

	 
	 
	Faible
	En cours
	 
	 
	 
	 
	 




	OBJECTIF 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Énoncé/description Objectif 4

	DESCRIPTION DE L’ACTION
	RESPONSABLE
	PRIORITÉ
	STATUT
	DÉBUT
	FIN
	RESSOURCES REQUISES
	RÉSULTAT SOUHAITÉ
	NOTES

	Supervision/performances du projet
	Ira M.
	Moyenne
	Terminé
	 
	 
	 
	 
	

	Charte du projet
	Sally J.
	Élevée
	Terminé
	30/09
	02/10
	 
	 
	

	Révisions de la charte
	Sally J.
	Moyenne
	En attente
	05/10
	09/10
	 
	 
	

	Recherche
	Maria S.
	Faible
	En cours
	12/10
	12/10
	 
	 
	

	Projections
	Ira M.
	Faible
	Terminé
	 
	 
	 
	 
	

	Parties prenantes
	Ira M.
	Élevée
	En cours
	 
	 
	 
	 
	

	Directives
	Sally J.
	Moyenne
	En cours
	07/10
	12/10
	 
	 
	

	Lancement du projet
	Sally J.
	Moyenne
	En cours
	12/10
	14/10
	 
	 
	

	 
	Maria S.
	Faible
	Terminé
	13/10
	16/10
	 
	 
	

	 
	Sally J.
	Moyenne
	En attente
	17/10
	18/10
	 
	 
	

	 
	 
	Faible
	En cours
	 
	 
	 
	 
	 






	OBJECTIF 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Énoncé/description Objectif 5

	DESCRIPTION DE L’ACTION
	RESPONSABLE
	PRIORITÉ
	STATUT
	DÉBUT
	FIN
	RESSOURCES REQUISES
	RÉSULTAT SOUHAITÉ
	NOTES

	Leçons tirées du projet
	Ira M.
	Moyenne
	Terminé
	 
	 
	 
	 
	

	Révision
	Sally J.
	Élevée
	Terminé
	30/09
	02/10
	 
	 
	

	
	
	Moyenne
	En attente
	05/10
	09/10
	 
	 
	

	
	
	Faible
	En cours
	12/10
	12/10
	 
	 
	

	
	
	Faible
	Terminé
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Élevée
	En cours
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Moyenne
	En cours
	07/10
	12/10
	 
	 
	

	
	
	Moyenne
	En cours
	12/10
	14/10
	 
	 
	

	
	
	Faible
	Terminé
	13/10
	16/10
	 
	 
	

	 
	
	Moyenne
	En attente
	17/10
	18/10
	 
	 
	

	 
	 
	Faible
	En cours
	 
	 
	 
	 
	 





	EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.
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