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1. Présentation
	Présentation générale de la gestion de coûts de projet…



1.1 But
	Identifiez le résultat souhaité et la façon dont le plan sera bénéfique.



1.2 Pratiques de documentation et de communication 
	Discutez de la façon dont les progrès et les changements seront documentés et de la façon dont les informations seront communiquées aux membres de l’équipe et aux parties prenantes.



2. Vue d’ensemble
	Expliquez brièvement comment le processus de gestion des coûts améliorera le projet.


	
2.1 Résumé de l’énoncé
	Expliquez brièvement comment le processus de gestion des coûts impactera/améliorera le projet. 



2.2 Exigences en matière de rapports
	Définissez les méthodes, le processus et la régularité de la création de rapports de statut.


		
2.3 Exigences en matière d’écart par rapport aux estimations
	Indiquez le pourcentage d’écart requis tout au long des étapes de la planification, c’est-à-dire la conception, la charte, etc. 



3. Niveaux d’autorisation des limites de dépenses
	NIVEAUX D’AUTORISATION DES LIMITES DE DÉPENSES

	LIMITE DE COÛT
	NOM/FONCTION
	ADRESSE E-MAIL
	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






4. Plan d’action sur les écarts de coûts
	PLAN D’ACTION SUR LES ÉCARTS DE COÛTS

	% D'ÉCART
	DESCRIPTION DE L’ACTION REQUISE
	PARTIE RESPONSABLE

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



5. Approche définie
	Comment le plan global sera créé, révisé, surveillé et contrôlé.



5.1 Procédures
	Définissez des procédures établies.



5.2 Politiques
	Répertoriez toutes les politiques à respecter.




5.3 Documentation
	Détaillez le processus de documentation tout au long de la vie du projet.



6. Processus d’estimation des coûts défini
	Détaillez la manière dont les estimations doivent être atteintes et classées, y compris les seuils, les risques, les règles de performance, les cotes de confiance de l’exactitude de l’estimation, etc.



7. Coût de référence
7.1 WBS des sections de travail et/ou des tâches individuelles 
	Décomposez chaque section, tâche ou groupe de tâches.



7.2 Méthode d’estimation 
	Paramétrique, analogue, trois points, approche ascendante, etc.


	
7.3 Financement
	Mode de financement.




7.4 Contingence/Réserve
	Détaillez tous les fonds détenus.



8. Contrôle des coûts et métriques
	Détaillez les métriques utilisées conjointement avec les seuils définis.



9. Processus de création de rapports défini
	Détaillez la manière dont seront créés les rapports sur le plan de gestion. Définissez tous les processus.



10.  Processus de contrôle des changements
	Décrivez la procédure de demande et de mise en œuvre de changements par rapport au plan, y compris la façon dont les modifications sont approuvées/rejetées et celle dont elles seront signalées à la liste de diffusion.



11.  Budget du projet
	Répertoriez les chiffres finaux atteints pour les coûts de contingence/réserve, fixes, de matériaux et de sous-traitance, soit le coût total du projet.




	EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.
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