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Description automatically generated]MODÈLE DE PLAN DE PROJET - EXEMPLE

	NOM DU PROJET
	
	RESPONSABLE DU PROJET
	

	LIVRABLE DU PROJET
	

	ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION
	



	DATE DE DÉBUT
	02/01/20XX
	DATE DE FIN
	26/03/20XX
	DURÉE DU PROJET en jours
	85
	AVANCEMENT GÉNÉRAL
	37 %



	N° WBS
	NOM DE LA TÂCHE
	RESSOURCE ATTRIBUÉE
	DATE DE DÉBUT
	DATE DE FIN
	DURÉE 
en jours
	STATUT

	1
	CONCEPTION ET LANCEMENT DU PROJET
	 
	02/01
	09/02
	39
	Terminée

	1.1
	– Charte du projet
	Chloé L.
	02/01
	11/01
	10
	Terminée

	1.1.1
	–– Révisions de la charte du projet
	Kennedy K.
	07/01
	11/01
	5
	Terminée

	1.2
	– Recherche
	Alex B.
	10/01
	23/02
	45
	Terminée

	1.3
	– Projections
	Frank M.
	10/01
	20/01
	11
	Terminée

	1.4
	– Parties prenantes
	 
	16/01
	29/01
	14
	Terminée

	1.5
	– Directives
	Kennedy K.
	19/01
	01/02
	14
	Terminée

	1.6
	– Lancement du projet
	Jacob V.
	22/01
	09/02
	19
	Terminée

	2
	DÉFINITION ET PLANIFICATION DU PROJET
	 
	28/01
	14/02
	18
	En cours

	2.1
	– Définition du champ d’application et de l’objectif
	Frank M.
	28/01
	06/02
	10
	En retard

	2.2
	– Budget
	Jacob V.
	31/01
	02/02
	3
	En attente

	2.3
	– Plan de communication
	Valérie C.
	04/02
	12/02
	9
	En cours

	2.4
	– Gestion des risques
	Chloé L.
	06/02
	14/02
	9
	Terminée
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	N° WBS
	NOM DE LA TÂCHE
	RESSOURCE ATTRIBUÉE
	DATE DE DÉBUT
	DATE DE FIN
	DURÉE 
en jours
	STATUT

	3
	LANCEMENT ET EXÉCUTION DU PROJET
	 
	18/02
	26/03
	38
	En cours

	3.1
	– Statut et suivi
	Rebecca H.
	18/02
	20/02
	3
	En cours

	3.2
	– Indicateurs clés de performance (ICP)
	Chloé L.
	18/02
	23/02
	6
	En cours

	3.2.1
	–– Supervision
	Frank M.
	18/02
	26/02
	9
	En cours

	3.2.2
	–– Prévisions
	Alex B.
	21/02
	23/02
	3
	Non commencée

	3.3
	– Actualisations du projet
	Émilie H.
	22/02
	23/02
	2
	Non commencée

	3.3.1
	–– Actualisations des diagrammes
	Kennedy K.
	25/02
	26/03
	31
	En cours

	4
	SUPERVISION/PERFORMANCES DU PROJET
	 
	25/02
	26/03
	31
	En cours

	4.1
	– Objectifs du projet
	Kennedy K.
	25/02
	28/02
	4
	En cours

	4.2
	– Qualité des livrables
	Alex B.
	26/02
	03/03
	7
	En attente

	4.3
	– Suivi des efforts et des coûts
	Jacob V.
	25/02
	06/03
	11
	Non commencée

	4.4
	– Performances du projet
	Chloé L.
	03/03
	26/03
	24
	Non commencée
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	EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.
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